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2019年度养护设施建设与维护项目绩效自评报告

一、项目概况
三亚市天涯区农村公路维修养护项目负责我区管辖的农村公路、桥梁（含国营农场部分）的管养，省、市、区未配套养护经费的道路暂不列入。该项目主要的工作是开展日常小修路面、路基、水沟及防护工程养护，桥梁、涵洞及构造物防护，沿线交通安全设施维护，生态绿化建设等工作。
二、项目资金使用和管理情况
（一）项目资金来源：农村公路维修养护资金按照《海南省农村公路管理养护工作方案》确定的标准计算：乡道每年每公里3500元，村道每年每公里1000元（如有新的养护资金执行标准按新的标准执行），公路维修养护资金的来源为省补助一部分、区财政按照省交通厅确定的养护标准对农村公路养护给予1:1的配套补助一部分，2019年省补助经费为578170.50元，区配套2000000（公路养护设施建设与维护）。
（二）项目资金实际使用情况：区政府常务会于2019年7月25日批准农村公路维修养护推向市场化管理，2019年9月完成招投标工作，2019年10月农村公路维修养护才开始施工，1月--9月无法支出，所以该笔资金只支付2个月（10月、11月）的农村公路维修养护费用，共计207385.5元。
（三）项目资金管理情况：该项目资金按《三亚市天涯区地方公路站财务管理制度》执行，实行专款专用，没有调整用于其他方面。
    三、项目组织实施情况
   （一）项目组织情况：农村公路维修养护项目于2019年9月27日通过政府公开招标方式，确定吉安市交通工程建设有限公司对农村公路进行维修养护。
    （二）项目管理情况：
1.我局成立农村公路维修养护工程验收小组，具体负责月度、季度对承包路段维修养护工程的协调、指导、监督和验收计量工作。
2.验收依据按现行《公路养护质量检查评定标准》以及《公路维修养护工程考核验收办法》等规定执行。
3.我局按照养护公司当月完成任务及路况指标量化情况，如经检查考核养护质量合格，给予拨付当月维修养护费用；若检查考核养护质量不达标，我局将按比例（以满分95分为基准，每扣一分为一个百分点）扣除当月养护资金。连续三次考核不达标，不予支付当月养护资金。
四、项目绩效情况
（一）该笔资金计划用于农村公路破损路面修复和农村公路维修养护，改善农村公路出行环境。
（二）项目绩效目标完成情况：农村公路维修养护项目从（2019年10月至12月）这3个月管养情况来看，各项工作有序开展，完成了区交通运输局、地方公路管理站下达的线路指标，完成农村公路维修养护道路105条（其中乡道12条、样板段15条、村道78条）。完成维修养护里程230.5公里（其中乡道69.92公里、样板段25.65公里、村道134.93公里；高峰道班完成110.216公里、桶井道班完成120.284公里），完成本区总里程的46.17%，乡道完成本区总里程的131.2%，村道完成本区总里程的30.26%。
（三）项目绩效目标未完成原因：1.年初我站对全区破损公路进行排查统计，但由于我区农村公路点多线长，排查统计时间久；加上农村污水和自来水官网建设，规划占用和挖掘农村公路现象严重，造成农村公路大面积破损，去年底已完成修复部分破损路面设计及概算，结果今年1月份被财政资金盘活。2.区政府常务会于2019年7月25日批准农村公路维修养护推向市场化管理，2019年9月完成招投标工作，2019年10月农村公路维修养护才开始施工，1月--9月无法支出。
五、其他需要说明的问题
（一）我站将要求养护公司做到计划推进、统筹安排，合理调配机械设备，做到抓重点、攻难点线路，同时突击群众反映强烈的线路，并做好下列工作：1.做好农村公路维修养护计划，统筹安排维修养护工作正常开展。2.组织道班人员开展道路及桥梁、涵洞的安全排查及正常检修。3.做好农村公路维修养护应急保障工作。4.做好农村公路维修养护突发事件保障工作。5.完善养护管理机构设置及维修养护的部署工作。
    （二）根据《三亚市天涯区人民政府关于印发三亚市天涯区农村公路“路长制”工作实施方案的通知》文件精神，按照“县道市管、乡道区管、村道村管”的责任体系，充分发挥各村委会、南岛居职责，加强对本辖区内农村公路（村道）的巡查和管养的力度，加快农村公路破损路面的排查和统计，以便我局制定整改方案报区政府审定同意后予以修复。
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