天涯区立新村委会灌溉渠道改造工程
项目实施方案

[bookmark: _GoBack]为深入贯彻落实中央和省、市（县）巩固脱贫攻坚成果同乡村有效衔接的相关精神，坚持和加大乡村振兴工作力度，改变我区农村经济发展缓慢的现状，进一步加快村级集体经济发展。根据上级文件精神，加强衔接推进乡村振兴补助资金使用管理，推动资金使用效益，实现产业推动振兴，结合我区实际，制定本项目实施方案。 
一、基本情况/项目背景
天涯区立新村委会灌溉渠道改造工程位于天涯区立新村委会。因天涯区立新村委会灌溉渠道因原排灌沟为土沟，渗漏严重，影响农田正常灌溉使用。严重影响立新村730亩的农田灌溉，造成农作物减产，影响农户的经济收入。为了有效改善立新田洋的灌溉面积和土地生产能力及提高农户的收成。现需建设天涯区立新村委会灌溉渠道改造工程，
二、绩效目标
（一）新建灌溉沟4条，总长为2450米，解决农户灌				溉困难问题；
（二）让农民生产效益得到保障，有效促进生产效益递			 增；
（三）完善农田配套设施，方便农户耕作；
（四）改善灌溉面积730亩；
三、项目实施内容
（1） 项目名称
天涯区立新村委会灌溉渠道改造工程
（二）项目实施主体
天涯区农业农村局作为业主负责落实项目经费，完成立项批复等前期手续后委托三亚市天涯区城市建设投资有限公司负责代管全过程实施。
（三）项目建设内容
拟建设内容为：新建灌溉沟4条，总长为2450米；以及配套设施。工程总投资2187565.30元。其中建安费1945269.53元，其他费178580.27元，预备费63715.49元。
（四）项目实施地点
三亚市天涯区立新村委会
（五）项目建设方式及期限
为保证政府投资建设代管项目的顺利实施，充分发挥政府投资效益，严格控制项目投资，委托三亚市天涯区城市建设投资有限公司代管全过程，承担施工代管管理工作，组织办理图审、概算评审、财政预算评审、招标工作、施工全过程管理、签证、变更、竣工验收、工程结（决）算和项目移交等相关工作，负责与政府各主管部门进行沟通，协调项目参建各方的关系，以及按照本合同其他约定，对工程的投资、工期、质量、安全管理等承担责任。代管人有权按合同要求，对各参建单位进行违约处罚，处罚金额直接从工程进度款中扣除至代管人账户。
期限从前期手续至竣工结算时间段为12个月。
（六）项目实施进度
[bookmark: _Toc30534_WPSOffice_Level2]项目实施进度安排如下：
1、前期工作                         4个月
2、规划设计                         2个月
3、工程邀标                         2个月
4、施工阶段                         3个月
5、竣工结算                         1个月
具体实施进度详见下表。
项目建设实施进度安排表
	序号
	名  称
	时间安排

	
	
	第1-4月
	第5-6月
	第7-8月
	第9-11月
	第12月

	1
	前期工作
	
	
	
	
	

	2
	规划设计
	
	
	
	
	

	4
	工程邀标
	
	
	
	
	

	5
	施工阶段
	
	
	
	
	

	6
	竣工结算
	
	
	
	
	



四、项目资金及管理
（一）资金来源
总投资2187565.30元，其中财政局衔接资金1400000元，区农业农村局单位年度预算资金178580.27元。
（二）资金拨付
项目资金拨付，由代管单位把关审核工程量进度，来函向我局申请拨付。
（三）资金管理
天涯区政府、区财政局、区乡村振兴局、区农业农村局、有权进行项目资金监督，负责项目资金拨付与监管，确保资金及时到位；严格资金的支出，增强资金管理透明度，接受各级政府及区级以上各相关部门的监督、检查。
（四）资金使用
按工程量进度给予拨付，最终以竣工结算为准
5、 受益人群
    改善立新村委会六块基本农田共730亩灌溉条件，228户1825人受益，方便农户种植及管理，增加有效的耕地面积和土地生产能力，促进农民增收。
六、组织管理与保障措施
（一）组织管理 
为做好天涯区立新村委会灌溉渠道改造工程，由区农业农村局、天涯区城市建设投资有限公司成立项目工作小组，具体成员如下。
组  长：杨程鹰
副组长：吴斌
成  员：周瑞祥
            符大志
            唐浩（区城市建设投资有限公司）
领导小组办公室设在三亚市天涯区农业农村局水务办公室，办公室主任由吴斌兼任，具体负责组织协调项目实施过程中的工作事项。
（二）保障措施
1.抓好前期实施工作。
由我局负责落实资金，办理前期手续取得工程立项批复后委托三亚市天涯区城市建设投资有限公司代管全过程管理。
2.明确后期管理职责。加强建设项目工作的监督检查，严格管理，明确职责分工，天涯区政府、区农业农村局、区乡村振兴局、区财政局做好监督管理工作。
3.加强财务管理。我局负责项目资金拨付与监管，确保资金及时到位；严格资金的支出，增强资金管理透明度，接受各级政府及区级以上各相关部门的监督、检查。
4.做好总结工作。项目实施完成后，双方做好产业利润分配，并做好项目总结、归档工作。



三亚市天涯区农业农村局
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